



COMUNE DI DRAPIA

(Provincia di Vibo Valentia)

Corso Umberto, 89862 DRAPIA, c.f. 00298600792 - tel. 096367094, fax 096367293,

Pec: responsabile.tecnico.drapia@asmepec.it

SERVIZIO TECNICO

Prot. 4357 del 26 agosto 2015

Spett.le **Associazione Culturale**
"Drapia in Europa"
C.da Sottocultura snc
89862 DRAPIA (VV)

e, p.c. Prefettura di Vibo Valentia
Area II Raccordo Enti Locali
VIBO VALENTIA

OGGETTO: Interrogazione ex art. 61 Statuto Comunale.

Con riferimento all'istanza trasmessa da codesta associazione in data 24.07.2015, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 3859/2015, vengono di seguito riportate le dovute notizie riferite a specifici aspetti dei lavori pubblici riportati nella medesima istanza.

- a) A seguito di eventi e circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno comportato incrementi di spesa di alcune opere già previste nell'appalto, il tratto in questione, concernente l'abitato del capoluogo, è stato stralciato. Durante l'esecuzione dei lavori, l'ufficio di DD.LL., dovendo affrontare le citate emergenze, piuttosto che compromettere la funzionalità di gran parte delle opere progettate con inevitabili ricadute sulle condizioni igienico-sanitarie di alcune aree comunali, ha preferito tralasciare un tratto di condotta che pur essendo di vecchia costruzione risulta tutt'oggi funzionante.
- b) In lavori risultano sospesi dal 29.11.2014 in attesa che venga redatta ed approvata una perizia di variante in corso d'opera entro il limite del 5% dell'importo dei lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 24.06.2014 ed acquisita al prot. dell'ente con n. 3345/2015. La medesima è tutt'ora sottoposta alle verifiche previste dall'art. 161 c. 3 del DPR 207/2010 per essere successivamente approvata dall'Organo politico dell'Amministrazione comunale ed inviata alla Regione Calabria per l'approvazione superiore.

È opportuno precisare che l'amministrazione comunale ha comunque intenzione di intervenire sulla condotta fognaria ubicata sul corso principale di Drapia capoluogo dove, a breve inizieranno i lavori di rifacimento della pavimentazione. Nell'occasione, oramai prossima, verrà messa a nuvola condotta, verificata la sua funzionalità e sostituita nei tratti eventualmente ritenuti inefficienti. A tal proposito è stato predisposto un apposito capitolo del bilancio di previsione a cui attingere per l'esecuzione di dette lavorazioni.

c) Le procedure di affidamento dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico sulla S.P. 18, di competenza del Commissario per il rischio idrogeologico della Regione Calabria, risultano ancora in corso. In particolare, le offerte delle ditte partecipanti sono state presentate in data 18.06.2015 mentre l'apertura delle medesime risulta ancora in corso.

distintamente

Il Responsabile del Servizio
arch. Nicola Deo Donato

